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RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO  ALLA PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA 

 

1 - PREMESSA 

Premesso che: 

−−−−  con deliberazione di Giunta n. 342 del  13  agosto  2015,  veniva approvato il progetto esecutivo 

per   Lavori urgenti di dragaggio del canale di ingresso principale e parte del bacino di evoluzione 

del porto di Fano con trasporto e conferimento del materiale dragato al sito di immersione in 
mare di Ancona –CIG. n. 63686242C8 - Numero gara  6142295  - SIOPE n. 2118- CUP. 

E37E15000080000, redatto in data 12/08/2015 dal Settore Lavori Pubblici – U.O. Porto e Difesa 

della Costa, per una previsione di spesa di    941.500,00  euro,  di cui  661.500,00 euro a base 

d'appalto, comprensiva di costi  per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso ed € 

280.000,00 per somme a disposizione dell’Ammionistrazione ;  

- Progettista e Direttore dei lavori  Geom. Carlo Ondedei   U.O. Porto e Difesa Costa, Settore V° 

LL.PP. e Urbanistica;  

- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n.163 e s.m.i. è il dott. arch Adriano Giangolini Dirigente del  Settore Lavori Pubblici 

ed Urbanistica; 

-  il progetto è stato validato  a  termini dell’art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal  Responsabile Unico 

del Procedimento, in data 13 agosto  2015; 
 

- con  determinazione n. 1494 del 14 settembre 2015, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, al 

definitivo affidamento dell'appalto alla ditta  ARENARIA  S.r.l., con sede in Via degli Agresti n.6 -  

40123 BOLOGNA –   codice fiscale e Partita Iva n. 02606071203, con il ribasso del 30,362% da 

applicarsi sulla “Lista delle lavorazioni prevista per l'esecuzione dei lavori” dei  lavori a misura 

posto a base di gara, per un importo contrattuale di  € 480.431,47 ,comprensivo degli oneri relativi 

alla sicurezza ed alla manodopera non soggetti a ribasso, IVA ESENTE,  secondo il seguente 

prospetto: 

 

 

A) Lavori di dragaggio a misura a base di gara, soggetto a 

ribasso:  
imp. Progett. 

 

€  596.595,00 

Imp. contrattatt. 

 

€  415.456,83 

1) Importi non soggetti a ribasso: 

 

  

2) Oneri relativi alla sicurezza  € 20.000,00 €    20.000,00 

3) Oneri  manodopera  € 44.905,00 €    44.905,00 

Importo totale appalto € 661.500,00 €  480.361,83 

 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

1) incentivo progettazione art.92, D.lgs 163/2006  €    13.230,00  

2 )lavori imprevisti  €    13.230,00  

3) Indagini Ambientali CNR ISMAR  €  241.415,00  

                                                Sommano   

Totale progetto IVA ESENTE €  941.500,00 

 

 

 

 

Così per un importo contrattuale di € 480.361,83 ,comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ed 

alla manodopera non soggetti a ribasso, al netto dell’offerto ed accettato ribasso d'asta del 30,362 .% ;  



   

2 - VARIAZIONI AL PROGETTO 

  La presente perizia di variante e suppletiva è disposta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs n.163/2006, in quanto, come di seguito meglio descritto, è finalizzata al miglioramento 

dell’opera mediante l’esecuzione di lavori, maggiori rispetto a quelli del progetto originario, non 

prevedibili al momento della  aggiudicazione e che non comportano modifiche sostanziali, per i quali 

l’importo in aumento risulta superiore al 5% dell’importo contrattuale originario e trova copertura 

nella somma complessiva stanziata per l’esecuzione dell’opera . 

 

Dette modifiche consistono essenzialmente nell’ampliamento delle aree portuali sulle quali, per effetto 

delle analisi qualitative e tossicologiche eseguite successivamente dall’ARPAM., risulta possibile il 

dragaggio con trasporto dei materiali al sito di immersione deliberata a mare in Ancona. 

 

Pertanto i lavori in aumento comportano il dragaggio delle aree portuali 7 e 14 oltre ad una parte 

intermedia alle aree 6 e 14 con trasporto immediato al sito di immersione a mare di Ancona. 

 

Ciò premesso, si è provveduto a redigere la perizia di variante con impegno della somma suppletiva di 

€ 181.583,13- , IVA ESENTE . 

 

3 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Per i motivi sopraccennati e sentito il Responsabile del Procedimento, è stata redatta la presente perizia di 

variante e suppletiva dell'importo complessivo di euro 181.583,13-, così suddiviso: 

      

Lavori suppletivi al netto dell’offerto ribasso d’asta del 6,20%         €  154.349,94 

Oneri relativi alla manodopera non soggetti a ribasso         €    16.716,60 

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso                             €      7.429,60 

   

                         Sommano  i lavori    suppletivi                                  €  178.496,14                

 

 Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

 Incentivo di progettazione variante supp.        €       3.086,99 

   Sommano      €      181.583,13 
 

      

   

4 - FINANZIAMENTO 

Le variazioni apportate progetto non comportano un aumento dell'importo complessivo del 

progetto originario, in quanto rimane immutato, considerato che alla spesa occorrente per i maggiori 

lavori si farà fronte mediante utilizzo del ribasso d'asta e di parte delle somme a disposizione 

dell’amministrazione,  pertanto non occorre reperire un ulteriore finanziamento.  

La perizia di che trattasi non comporta oneri di gestione aggiuntivi. 

 

5 - LAVORI SUPPLETIVI - MAGGIORE IMPORTO 

Là ditta  Arenaria  S.r.l. con sede in  Bologna ha preso visione della presente perizia di 

variante e suppletiva e si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione del relativo atto di 

sottomissione  e si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti e 

condizioni stabiliti dalla determinazione di affidamento del progetto principale. 

 



6 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

Le variazioni apportate agli importi originari, a seguito della redazione della presente perizia 

di variante e suppletiva, risultano dal seguente prospetto: 

Importo lavori in perizia suppletiva: 

 

 

Progetto originario  al netto 

ribasso d’asta 

Perizia di variante e suppletiva 

al netto del ribasso d’asta  

 importo lavori   €  415.456,83-  €   154.349,94- 

 oneri sicurezza                       €   20.000,00-                      €       7.429,60- 

 oneri manodopera                       €   44.905,00-                      €     16.716,60- 

Importi                      €  480.361,83-                      €   178.496,14- 

 

- Importo contrattuale variato - 

  a) contratto originario     €   415.456,83- 

  b) maggior importo lavori suppletivi e variati   €   154.349,94- 

  c) nuovo importo  lavori atto aggiuntivo netti  €   569.806,77- 

  d) oneri relativi alla sicurezza    €     27.429,60- 

  e) oneri manodopera     €     61.621,60- 

 

7 - CONSEGNA LAVORI AGGIUNTIVI 

Poiché per l'esecuzione dei maggiori lavori non è necessario reperire un nuovo finanziamento 

in quanto è garantita la copertura finanziaria con l'utilizzo del ribasso d'asta del progetto originario, 

si chiede di autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori aggiuntivi e/o variati ad 

avvenuta approvazione della presente perizia di variante e suppletiva da parte del competente 

Ufficio Regionale e successivamente del Responsabile del Procedimento. 

 

8 - SOSPENSIONE E PROROGHE 

Considerata l’entità dei lavori aggiuntivi si ritiene necessario concedere una proroga del 

termine utile per l’ultimazione dei lavori di giorni venti (20) naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna dei lavori aggiuntivi. 

Fano, lì 09/10/2015. 

Il Direttore dei Lavori 

        Geom. Carlo Ondedei 

 


