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COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5° - L.L.P.P. - URBANISTICA
U.O0. PORTO E DIFESA DELLA COSTA

RELAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE SUPPLETIVA

Lavori urgenti di dragaggio del canale di ingresso principale e parte del bacino di
evoluzione del porto di Fano con trasporto e conferimento del materiale dragato al

sito di immersione in mare di Ancona

Fano i, 09/10/2015

IL PROGETTISTA
(Geom. Carlo Ondedei)



RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA

1 - PREMESSA

Premesso che:
— con deliberazione di Giunta n. 342 del 13 agosto 2015, veniva approvato il progetto esecutivo
per Lavori urgenti di dragaggio del canale di ingresso principale e parte del bacino di evoluzione
del porto di Fano con trasporto e conferimento del materiale dragato al sito di immersione in
mare di Ancona —CIG. n. 63686242C8 - Numero gara 6142295 - SIOPE n. 2118- CUP.
E37E15000080000, redatto in data 12/08/2015 dal Settore Lavori Pubblici — U.O. Porto e Difesa
della Costa, per una previsione di spesa di 941.500,00 euro, di cui 661.500,00 euro a base
d'appalto, comprensiva di costi per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso ed €
280.000,00 per somme a disposizione dell’ Ammionistrazione ;
- Progettista e Direttore dei lavori Geom. Carlo Ondedei U.O. Porto e Difesa Costa, Settore V°
LL.PP. e Urbanistica;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i. ¢ il dott. arch Adriano Giangolini Dirigente del Settore Lavori Pubblici
ed Urbanistica;
- il progetto e stato validato a termini dell’art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal Responsabile Unico
del Procedimento, in data 13 agosto 2015;

- con determinazione n. 1494 del 14 settembre 2015, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, al
definitivo affidamento dell'appalto alla ditta ARENARIA S.r.l., con sede in Via degli Agresti n.6 -
40123 BOLOGNA - codice fiscale e Partita Iva n. 02606071203, con il ribasso del 30,362% da
applicarsi sulla “Lista delle lavorazioni prevista per l'esecuzione dei lavori” dei lavori a misura
posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 480.431,47 ,comprensivo degli oneri relativi
alla sicurezza ed alla manodopera non soggetti a ribasso, IVA ESENTE, secondo il seguente
prospetto:

A) Lavori di dragaggio a misura a base di gara, soggettoa  imp. Progett.  Imp. contrattatt.
ribasso:

€ 596.595,00 |€ 415.456,83
1) Importi non soggetti a ribasso:
2) Oneri relativi alla sicurezza € 20.000,00 € 20.000,00
3) Oneri manodopera € 44.905,00 € 44.905,00
Importo totale appalto € 661.500,00 € 480.361,83
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
1) incentivo progettazione art.92, D.1gs 163/2006 € 13.230,00
2 )lavori imprevisti € 13.230,00
3) Indagini Ambientali CNR ISMAR € 241.415,00

Sommano

Totale progetto IVA ESENTE € 941.500,00

Cosi per un importo contrattuale di € 480.361,83 ,comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ed
alla manodopera non soggetti a ribasso, al netto dell’offerto ed accettato ribasso d'asta del 30,362 .% ;




2 - VARIAZIONI AL PROGETTO

La presente perizia di variante e suppletiva ¢ disposta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) del
D.Lgs n.163/2006, in quanto, come di seguito meglio descritto, ¢ finalizzata al miglioramento
dell’opera mediante I’esecuzione di lavori, maggiori rispetto a quelli del progetto originario, non
prevedibili al momento della aggiudicazione e che non comportano modifiche sostanziali, per i quali
I’importo in aumento risulta superiore al 5% dell’importo contrattuale originario e trova copertura
nella somma complessiva stanziata per 1’esecuzione dell’ opera .

Dette modifiche consistono essenzialmente nell’ampliamento delle aree portuali sulle quali, per effetto
delle analisi qualitative e tossicologiche eseguite successivamente dall’ ARPAM., risulta possibile il
dragaggio con trasporto dei materiali al sito di immersione deliberata a mare in Ancona.

Pertanto i lavori in aumento comportano il dragaggio delle aree portuali 7 e 14 oltre ad una parte
intermedia alle aree 6 e 14 con trasporto immediato al sito di immersione a mare di Ancona.

Ci0 premesso, si ¢ provveduto a redigere la perizia di variante con impegno della somma suppletiva di
€ 181.583,13-, IVA ESENTE .

3 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Per i motivi sopraccennati e sentito il Responsabile del Procedimento, ¢ stata redatta la presente perizia di
variante e suppletiva dell'importo complessivo di euro 181.583,13-, cosi suddiviso:

Lavori suppletivi al netto dell’ offerto ribasso d’asta del 6,20% € 154.349,94

Oneri relativi alla manodopera non soggetti a ribasso € 16.716,60
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 7.429,60
Sommano i lavori suppletivi € 178.496,14

Somme a disposizione dell' Amm.ne:
Incentivo di progettazione variante supp. € 3.086,99
Sommano € 181.583,13

4 - FINANZIAMENTO

Le variazioni apportate progetto non comportano un aumento dell'importo complessivo del
progetto originario, in quanto rimane immutato, considerato che alla spesa occorrente per i maggiori
lavori si fara fronte mediante utilizzo del ribasso d'asta e di parte delle somme a disposizione
dell’amministrazione, pertanto non occorre reperire un ulteriore finanziamento.

La perizia di che trattasi non comporta oneri di gestione aggiuntivi.

5-LAVORI SUPPLETIVI - MAGGIORE IMPORTO

La ditta Arenaria S.r.l. con sede in Bologna ha preso visione della presente perizia di
variante e suppletiva e si ¢ dichiarata disponibile alla sottoscrizione del relativo atto di
sottomissione e si ¢ dichiarata disposta ad eseguire 1 lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti e

condizioni stabiliti dalla determinazione di affidamento del progetto principale.



6 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Le variazioni apportate agli importi originari, a seguito della redazione della presente perizia
di variante e suppletiva, risultano dal seguente prospetto:

Importo lavori in perizia suppletiva:

Progetto originario al netto Perizia di variante e suppletiva
ribasso d’asta al netto del ribasso d’asta
importo lavori € 415.456,83- € 154.349,94-
oneri sicurezza € 20.000,00- € 7.429,60-
oneri manodopera € 44.905,00- € 16.716,60-
Importi € 480.361,83- € 178.496,14-

- Importo contrattuale variato -

a) contratto originario € 415.456,83-
b) maggior importo lavori suppletivi e variati € 154.349,94-
¢) nuovo importo lavori atto aggiuntivo netti € 569.806,77-
d) oneri relativi alla sicurezza € 27.429,60-
e) oneri manodopera € 61.621,60-

7 - CONSEGNA LAVORI AGGIUNTIVI

Poiché per 1'esecuzione dei maggiori lavori non € necessario reperire un nuovo finanziamento
in quanto ¢ garantita la copertura finanziaria con 1'utilizzo del ribasso d'asta del progetto originario,
si chiede di autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori aggiuntivi e/o variati ad
avvenuta approvazione della presente perizia di variante e suppletiva da parte del competente

Ufficio Regionale e successivamente del Responsabile del Procedimento.

8 - SOSPENSIONE E PROROGHE

Considerata I’entita dei lavori aggiuntivi si ritiene necessario concedere una proroga del
termine utile per ’'ultimazione dei lavori di giorni venti (20) naturali e consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori aggiuntivi.
Fano, 1i 09/10/2015.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo Ondedei



